	
	Приложение №2
к приказу МОУ «Сольвычегодская СОШ»

от 11.04.2013 №


ПЛАН-ГРАФИК введения ФГОС СОО 

в МОУ «Сольвычегодская средняя общеобразовательная школа» с 01.09.2013г.
	№
	Мероприятие
	Сроки реализации
	Ответственные 

	Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО

	1
	Издание приказа по школе «О создании рабочей группы ОУ по введению ФГОС СОО»
	апрель 2013
	Ноговицына В.В.

	2
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО в ОУ
	апрель 2013
	Малыгина С.А.



	3
	Определение списка учебников для реализации ФГОС СОО (из федерального перечня) и его утверждение
	апрель 2013
	Поренюк Н.И.

Родзевич Е.В.

Кашенцева Т.В.

Строганова Я.А.

	4
	Переработка должностных инструкций с учетом введения ФГОС СОО
	апрель-май 2013
	Ноговицына В.В.

Малыгина С.А.

	5
	Внесение необходимых изменений в Устав ОУ 
	до 01 декабря 
	Ноговицына В.В.


	
	Разработка локальных актов школы, регламентирующих введение ФГОС СОО
	май 2013
	Ноговицына В.В. Малыгина С.А.

	6
	Разработка локальных актов, устанавливающих договорные отношения с учреждениями социума для организации внеурочной деятельности при введении ФГОС СОО
	май-август 2013
	Ноговицына В.В.

Шумилова В.В.

	7
	1. Разработка проекта основной образовательной программы среднего (полного) общего образования 

2. Утверждение ООП СОО
	май 2013

до 20 августа
	Малыгина С.А. Ноговицына В.В.

Котова В.В.

Самодова Н.В.

Повалихина Т.Ю.

Корнякова О.С.

	8
	1. Разработка проекта учебного плана

2. Утверждение учебного плана
	апрель 2013

май 2013
	Ноговицына В.В.

Малыгина С.А.

	9
	1. Проекты рабочих программ педагогов по предметам

2. Доработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам
	к 23 апреля к 14 мая 2013
	Все члены рабочей группы ОУ по введению ФГОС СОО

	10
	Разработка программы формирования универсальных учебных действий на ступени среднего (полного)  общего образования 
	май 2013
	Малыгина С.А.

Ноговицына В.В.

Лушкова О.А.

	11
	Разработка и утверждение программ коррекционной работы образовательного учреждения         
	май 2013
	Лушкова О.А.

Малыгина С.А.

Шипицына А.Н.

Шумилова В.В.

	12
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО
	апрель 2013
	Малыгина С.А.

Котова В.В.

Самодова Н.В.

	13
	Разработка положения о внеурочной деятельности учащихся
	апрель 2013
	Шумилова В.В.

Поренюк Н.И. Верещагина С.А. Кашенцева Т.В.

	14
	Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени среднего (полного)  общего образования
	апрель-май 2013
	Шумилова В.В.

Поренюк Н.И. Верещагина С.А. Кашенцева Т.В.

	15
	Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени среднего (полного)  общего образования 
	апрель-май 2013
	Лухнева М.Е. 

Котова В.В.

Вохминцева Н.А.

	16
	Разработка инструкции по ведению педагогами рабочей документации в условиях реализации ФГОС СОО
	май 2013
	Верховцева З.В.

Кобычева О.В.

Родзевич Е.В.

	17
	Разработка инструкции по охране труда с учетом требований ФГОС СОО в части информационно-образовательной среды ОУ
	апрель 2013
	Котова В.В.

Лушкова О.А.



	18
	Разработка положения о системе оценки достижений учащихся
	апрель 2013
	Самодова Н.В.

Малыгина С.А.

Воронцов С.В.

Ильина Н.В.

Верещагина С.А.

	19
	Разработка положения об индивидуальном проекте учащихся
	апрель

2013
	Родзевич Е.В.

Верховцева З.В.

Кобычева О.В.

	Финансово-экономическое обеспечение

	1
	Разработка локальных актов, регламентирующих установление оплаты труда с учетом перехода на ФГОС
	май-июнь 2013
	Ноговицына В.В.

Мулькова Т.Ю.

	2
	Разработка положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в условиях введения ФГОС 
	май-июнь 2013
	Ноговицына В.В.

Вохминцева Н.А.

Кобычева О.В.

Артемьев А.Б.

	3
	Включение расходов  на организацию внеурочной деятельности  на  2013-2014 учебный год
	май-июнь 2013
	Ноговицына В.В.

Мулькова Т.Ю.

Шумилова В.В.

	Организационное обеспечение введения ФГОС СОО

	1
	Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО
	апрель 2013
	Ноговицына В.В.

	2
	Заказ учебников и наглядных пособий для учащихся 10 класса
	апрель 2013
	Ноговицына В.В.

Поренюк Н.И.

	3
	Мониторинг готовности ОУ к введению и реализации ФГОС СОО
	апрель, май, август 2013
	Ноговицына В.В.

	Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО

	1
	Разработка плана-графика повышения квалификации работников ОУ в связи с введением ФГОС СОО
	май 2013
	Кобычева О.В.

Верховцева З.В. Малыгина С.А.

	2
	Определение уровня готовности педагогов к введению и реализации ФГОС СОО
	июнь, август  2013
	Малыгина С.А.

Лушкова О.А.

	Информационное обеспечение введения ФГОС СОО

	1
	Организация Интернет-форума «Введение ФГОС общего образования второго поколения в старшей школе» на сайте школы
	апрель 2013
	Кашенцева Т.В.

	2
	Проведение PR-акции для педагогической и родительской общественности о целях, задачах и механизмах введения ФГОС основного общего образования в ОУ
	май 2013
	Ноговицына В.В.

Малыгина С.А.

Самодова Н.В.

	3
	Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты учащихся третей ступени через СМИ.
	апрель-май 2013
	Кашенцева Т.В.

Ноговицына В.В.

Малыгина С.А.

	4
	Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС СОО
	декабрь 2013,

май 2013
	Самодова Н.В.

Малыгина С.А. 

	Создание материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО

	1
	Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС СОО
	апрель 2013
	Ноговицына В.В.

Владимирова А.Э.

	2
	Разработка плана мероприятий по обеспечению МТБ школы в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения
	май 2013
	Ноговицына В.В.

Рабочая группа ОУ по введению ФГОС СОО


